



Dispositivo del Presidente del C.d.A. n. 6 del 23 aprile 2021

OGGETTO: Completamento della predisposizione di una rete di monitoraggio dei livelli di percolato all'interno del corpo dell' Impianto di Smaltimento di Colleferro

Il Presidente

Premesso

- che in data 15/01/2020 il Comune di Colleferro ha provveduto a chiudere l'impianto di smaltimento R.U. (in data 31/12/2019 era scaduto il contratto con il suddetto Comune per la gestione della discarica);
- che Lazio Ambiente continua le attività lavorative ordinarie su suddetto impianto;
- che Lazio Ambiente ha ritenuto necessario predisporre una rete di monitoraggio del percolato presente all'interno del corpo della discarica per la corretta gestione dello stesso;
- che in data 22 Dicembre 2020 Lazio Ambiente chiedeva alla EARTHSCIENCE Soc. Cooperativa un'offerta per la predisposizione di quanto in oggetto inviando documentazione completa (computo metrico, capitolato, elenco prezzi e documentazione tecnica);
- che in data 5 Gennaio c.a. con offerta N. 0121 Rev.0 la EARTHSCIENCE Soc. Cooperativa si proponeva per la realizzazione di nr. 15 piezometri per la realizzazione di quanto in oggetto;
- che in data 9 Gennaio c.a. con Prot. 0028-2021 Lazio Ambiente emetteva lettera ordinativo per quanto in oggetto (CIG: 8590533C15).

Considerato

- che durante il corso dei lavori la EARTHSCIENCE Soc. Cooperativa comunicava l'impossibilità di continuare la perforazione per nr. 5 pozzi per i quali sarebbe stato necessario un macchinario di perforazione più performante;




- che in data 6 aprile u.s. Lazio Ambiente provvedeva a modificare la documentazione tecnica (computo metrico, capitolato ed elenco prezzi);
- che in data 19 Aprile u.s. con Prot. Contabilità n. 0121 REV. 1 la EARTHSCIENCE Soc. Cooperativa inviava riferimento ai codici del computo metrico che era stato possibile realizzare;
- che dal computo metrico ricevuto si evidenziava la necessità di completare le perforazioni per un numero di 5 pozzi, sui quali è stato eseguito la sola perforazione “pilota”;
- che si rende necessario il completamento dei lavori per quanto in oggetto;
- che l’importo presunto per l’affidamento in oggetto non supera i limiti previsti dal D.Lgs 50/16 e s.m.i. per l’affidamento diretto;
- che la copertura economica per l’affidamento in oggetto è nelle consistenze già accantonate per la gestione della discarica.

DELIBERA

- di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di “Delibera a contrarre”, quale adempimento procedimentale propedeutico all’avvio della procedura di affidamento del completamento del servizio in oggetto;
- di dare avvio ad un affidamento diretto reperendo il fornitore tra coloro già presenti nell’albo societario;
- di dare mandato agli uffici competenti di avviare le suddette procedure ai sensi del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.

IL PRESIDENTE



(Dott. Daniele Fortini)